



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบ 6 เดือน)

เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลบ้านนา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลบ้านนา ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชน ทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม									
1. โครงการก่อสร้างคูระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าคลอง หมู่ที่ ๑ บ้านนาตก	800,000.00	ก.พ. – เม.ย. 2568		✓			-	กองช่าง	
2. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษตร (ข้างซอยแผน ไทย) หมู่ที่ 4 บ้านโคกเค็ด	900,000.00	ม.ค. – พ.ค. 2568		✓			-	กองช่าง	
3. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาบอขอลี หมู่ที่ 6 บ้านท่า ชะมวง	186,000.00	มิ.ย. – ส.ค. 2568			✓		-	กองช่าง	
4. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยูโตะ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่	1,780,000.00	ม.ค. – มิ.ย. 2568		✓			-	กองช่าง	
5. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุปี หมู่ที่ 9 บ้านน้ำเค็ม	789,000.00	มิ.ย. – ส.ค. 2568			✓		-	กองช่าง	
6. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัดตักวา (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 8 บ้านโคกม้า	931,000.00	มิ.ย. – ส.ค. 2568			✓		-	กองช่าง	
7. โครงการก่อสร้างทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ซอยอับดุลกาหрім (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 1 บ้านนา ตก	1,250,000.00	ก.พ. – เม.ย. 2568		✓			-	กองช่าง	
8. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยมุมิน (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 9 บ้านน้ำเค็ม	197,000.00	มี.ค. – พ.ค. 2568			✓		-	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ด้านการกีฬาและสาธารณสุข									
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลตำบลบ้านนา	150,000.00	เม.ย. – พ.ค. 2568			✓		-	กองการศึกษา	
2. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬา	50,000.00	มิ.ย. – ส.ค. 2568			✓		-	กองการศึกษา	
3. โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลบ้านนา	623,000.00	ทุกเดือนหรือ 12 เดือน		✓			3,400.00	สำนักปลัด	
4. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	30,000.00	ม.ค. – มี.ค. 68		✓			-	สำนักปลัด	
5. โครงการการทำหมันสุนัขและแมว	60,000.00	ม.ค. – มี.ค. 68		✓			-	สำนักปลัด	
6. โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ	120,000.00	ก.ค. – ก.ย. 68			✓		-	สำนักปลัด	
7. โครงการอบรมหมอมูบบ้าน ในพระราชประสงค์	20,000.00	ก.ค. – ก.ย. 68			✓		-	สำนักปลัด	
ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น									
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร (เทศบาลตำบลบ้านนา)	25,000.00	มิ.ย. – ก.ค. 2568			✓		-	กองการศึกษา	
2. โครงการจ้างเหมาบุคคล ธรรมดาเป็นพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา	324,000.00	ทุกเดือนหรือ 12 เดือน		✓			81,000.00	กองการศึกษา	
3. โครงการจ้างเหมาบุคคล ธรรมดาเป็นแม่บ้านศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลบ้านนา	84,000.00	ทุกเดือนหรือ 12 เดือน		✓			21,000.00	กองการศึกษา	
4. โครงการอบรมผู้ปกครองยุคใหม่รู้และเข้าใจเด็กปฐมวัย	5,000.00	ก.พ. – มี.ค. 68		✓			-	กองการศึกษา	
5. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	80,000.00	ธ.ค. 67 – ม.ค. 68	✓				76,862.00	กองการศึกษา	
6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา	30,000.00	ม.ค. – มี.ค. 2568		✓			-	กองการศึกษา	
7. ค่าเช่าใช้ประโยชน์ที่ดินวัด หุ่งใหญ่ (ร้าง)	22,092.00	ก.ค. – ส.ค. 2568			✓		-	กองการศึกษา	
8. โครงการเมล็ดสัมพันธ์	50,000.00	ต.ค. 2567			✓		-	กองการศึกษา	
9. โครงการสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง	100,000.00	พ.ย. 2567				✓	-	กองการศึกษา	
10. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	20,000.00	ธ.ค. 67 – ม.ค. 68			✓		-	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)									
11. โครงการรอมฏอนสัมพันธ์	95,000.00	มี.ค. – เม.ย. 2568			✓		-	กองการศึกษา	
12. โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 10 บ้านบ่อตัน แซะ	12,000.00	เม.ย. 2568			✓		-	กองการศึกษา	
13. โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่	12,000.00	เม.ย. 2568			✓		-	กองการศึกษา	
14. โครงการอบรมสัมมนาแนวทางการอนุรักษ์พันธุชาวมลายูถิ่น	10,000.00	พ.ค. – มิ.ย. 2568			✓		-	กองการศึกษา	
15. โครงการอาซูรอสัมพันธ์	70,000.00	ก.ค. – ส.ค. 2568			✓		-	กองการศึกษา	
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
1. ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	564,000.00	ทุกเดือนหรือ 12 เดือน		✓			115,330.00	สำนักปลัด	
2. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ	324,000.00	ทุกเดือนหรือ 12 เดือน		✓			81,000.00	สำนักปลัด	
3. ค่าจ้างเหมาพัฒนาและรักษา ความสะดวกพื้นที่ในเขต เทศบาล ตำบลบ้านนา	480,000.00	ทุกเดือนหรือ 12 เดือน		✓			120,000.00	สำนักปลัด	
4. โครงการรณรงค์การจัดการขยะโดยใช้หลัก 3 Rs	10,000.00	ม.ค. 68			✓		-	สำนักปลัด	
5. โครงการจัดการขยะเปียกต้นทางและแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	5,000.00	ม.ค. – ก.พ. 68			✓		-	สำนักปลัด	
6. โครงการถนนสดชื่น	10,000.00	พ.ย. 67 – ก.พ. 68		✓			-	สำนักปลัด	
7. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	30,000.00	ธ.ค. 67 – ก.พ. 68			✓		-	สำนักปลัด	
8. โครงการจัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน	15,000.00	ต.ค. 67 ก.ค. 68			✓		-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ด้านสังคมและความมั่นคงปลอดภัย									
1. โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	3,000.00	ม.ค. – มี.ค. 68			✓		-	สำนักปลัด	
2. โครงการบูรณาการและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	10,000.00	ก.พ. – มี.ค. 68			✓		-	สำนักปลัด	
3. โครงการฝึกอบรมการขับขี่รถอย่างปลอดภัย	30,000.00	ม.ค. – มี.ค. 68		✓			-	สำนักปลัด	
4. โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย	5,000.00	ต.ค. – ธ.ค. 67	✓				4,950	สำนักปลัด	
5. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	7,000.00	ก.ค. – ก.ย. 68			✓		-	สำนักปลัด	
6. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	100,000.00	มิ.ย. – ส.ค. 68			✓		-	สำนักปลัด	
7. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	50,000.00	ต.ค. 67 – ก.ค. 68		✓			-	สำนักปลัด	
8. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ	5,000.00	ม.ค. – ก.พ. 68		✓			-	สำนักปลัด	
9. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,029,600.00	ทุกเดือนหรือ 12 เดือน		✓			3,157,100	สำนักปลัด	
10. เบี้ยยังชีพความพิการ	3,319,200.00	ทุกเดือนหรือ 12 เดือน		✓			1,107,800	สำนักปลัด	
11. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	ทุกเดือนหรือ 12 เดือน		✓			14,000	สำนักปลัด	
ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาองค์กร									
1. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	15,000.00	ก.ค. – ส.ค. 68			✓		-	สำนักปลัด	
2. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	5,000.00	เม.ย. – พ.ค. 68			✓		-	สำนักปลัด	
3. โครงการสภากาแฟเทศบาลตำบลบ้านนา	20,000	ม.ค. – มี.ค. 68				✓	-	สำนักปลัด	
4. โครงการปกป้อง เติบโตสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลัก ของชาติ	10,000	พ.ค. 68			✓		-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาองค์กร (ต่อ)									
5. โครงการส่งเสริมการชำระภาษีท้องถิ่น	52,000	ธ.ค.67 – ก.พ. 68	✓				28,566.25	กองคลัง	
6. โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์และรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย	20,000	เม.ย. – มิ.ย. 68		✓			6,084	กองคลัง	
7. โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	500,000	ธ.ค. 67 – เม.ย. 68		✓			498,000	กองคลัง	ผูกพัน
ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ									
1. โครงการร่วมงานประจำปีของดีเมืองจะนะ	50,000	เม.ย. – ก.ค. 68			✓		-	สำนักปลัด	
2. โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ	80,000	ม.ค. – ส.ค. 68			✓		-	สำนักปลัด	
3. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	20,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68			✓		-	สำนักปลัด	
4. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	15,000	ม.ค. – ส.ค. 68			✓		-	สำนักปลัด	

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา

ปัญหา อุปสรรค

1. การดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในช่วงไตรมาสที่ 1 – 2 ยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากงบประมาณจากส่วนกลางที่โอนเข้ามายังไม่เพียงพอที่จะทำให้ดำเนินการได้จริง ส่งผลให้การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลตามประเด็นต่าง ๆ ขาดสาระสำคัญไป

แนวทางแก้ปัญหา

1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ประสานงานหน่วยงานและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เช่น เข้าร่วมประชุมในเวทีหรือร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
3. กำหนดให้แต่ละส่วนรับผิดชอบจัดส่งรายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินการปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการตลอดจนเป็นการทบทวนเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง

บทสรุป

จากการที่เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา ได้เริ่มติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568) โดยได้เสนอกรอบแนวคิดและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สรุปผลจากการติดตามและประเมินผลในภาพรวมประกอบด้วยผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ผลการติดตามและประเมินผลการนำไปปฏิบัติ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เป็นการสะท้อนการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริงว่าแต่ละโครงการประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าทุกโครงการได้กำหนดเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานส่วนรับผิดชอบ รวมไปถึงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานอย่างชัดเจน ทำให้ลดความซ้ำซ้อน โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานทุกขั้นตอน แสดงให้เห็นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน